
รายงานผลการดำเนินงาน องคการบริหารสวนตำบลบุง 

รอบ 6 เดือน 1 ตลุาคม พ.ศ.2566 – 31 มนีาคม  2567 

 

 
 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

  



 

รายงานผลการดำเนินงาน องคการบริหารสวนตำบลบุง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 

รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 – 31 มีนาคม  2567 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ี 
รายงานผลฯ 

ของปงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

แผนการ
ดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินการ หนวยงา
น
รับผิดชอ
บ 

ระยะเวลาการ 
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
เสร็จแลว 

กำลัง
ดำเนิน 
การ 

ไมได
ดำเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
ดิน โดยการเสริมดินพรอมลง
ลูกรัง บานอางใหญ หมู 1 

100,000 99,300 ต.ค.66 - มี.ค.
67 

ดำเนินการ
เสร็จแลว 

  กองชาง 15 มี.ค.67 – 14 
เม.ย.67 

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลา
ประชาคมคุมใต บานเหลาเจริญ 
หมู 5 

100,000 99,800 ต.ค.66 - มี.ค.
67 

ดำเนินการ
เสร็จแลว 

  กองชาง 18 มี.ค.67 – 17 
เม.ย.67 

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก บานอางใหญ  
หมู 1 

100,000 99,000 ต.ค.66 - มี.ค.
67 

ดำเนินการ
เสร็จแลว 

  กองชาง 20 มี.ค.67 – 19 
พ.ค.67 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. บาน
อางใหญ หมู 1 (เสนบานทราย
ทอง) 

200,000 200,000 ต.ค.66 - มี.ค.
67 

  ยังไมมี
งบประมาณ 

กองชาง ก.ค.67 - ก.ย.67 

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลา
ประชาคม บานอางใหญ หมู 1 

100,000 100,000 ต.ค.66 - มี.ค.
67 

  ยังไมมี
งบประมา

ณ 

กองชาง ก.ค.67 - ก.ย.67 



 

 

ท่ี 
รายงานผลฯ 

ของปงบประมาณ พ.ศ.2567 
งบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรร 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน 

สถานะการดำเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาการ 
ดำเนินการ ดำเนินกา

รเสร็จแลว 

กำลัง
ดำเนินกา

ร 

ไมได
ดำเนินการ 

6 โครงการติดตั้งระบบน้ำประปา
โดยใชโซลาเซลล บานเจริญ
สามัคคี หมู 2 

100,000 100,000 ต.ค.66 - มี.ค.67   ยังไมมงีบ 
ประมาณ 

กองชาง มี.ค.67 – ก.ย.67 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานบุง หมู 3  
(เสนหลังศาลาประชาคม) 

500,000 495,000 ต.ค.66 - มี.ค.67   ยังไมม ีงบ 

ประมาณ 
 

กองชาง ส.ค.67 – ก.ย.67 

8 โครงการวางทอระบายน้ำ บาน
โนนใจดี หมู 4  
(เสนบานนายสุรชาติ) 

200,000 200,000 ต.ค.66 - มี.ค.67   ยังไมม ีงบ 

ประมาณ 
 

กองชาง ส.ค.67 – ก.ย.67 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเหลาเจริญ หมู 5 
(เสนสีวะสา) 

200,000 200,000 ต.ค.66 - มี.ค.67   ยังไมม ีงบ 

ประมาณ 
 

กองชาง ส.ค.67 - ก.ย.67 

10 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ 
บริเวณองคการบริหารสวนตำบล
บุง 

300,000 300,000 ต.ค.66 - มี.ค.67   ยังไมม ีงบ 

ประมาณ 
 

กองชาง ส.ค.67 - ก.ย.67 

 

 



สวนท่ี ๓ ปญหา/อุปสรรค 

ปญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน 

 ปญหา/อุปสรรค 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ประเทศไทยและในพ้ืนท่ีจังหวัดอำนาจเจริญประสบปญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒019 (COVID-19) ซ่ึงจังหวัด

อำนาจเจริญตองดำเนินการตามมาตรการการปองกันโรคระบาดดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัด

อำนาจเจริญ มีผลตอการดำเนินกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตำบลบุงท่ีมีลักษณะเปนการรวมคนเปนจำนวนมากหรือเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค บาง

โครงการ/กิจกรรมไมสามารถดำเนินการไดในขณะนี้ ทำใหผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ินมีเปาหมายลดลง แตองคการบริหารสวนตำบลบุงไดมี

การเพ่ิมเติม แกไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และโอนเพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ี 

 

ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีดังนี้ 

 ปญหา/อุปสรรค 

 1) โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจำนวนมาก นำมาปฏิบัติไดนอย 

 2) องคการบริหารสวนตำบลบุง มีปญหา ยังมีความตองการท่ีจะตองดำเนินการอยูเปนจำนวนมาก 

 3) องคการบริหารสวนตำบลบุง มีงบประมาณท่ีจำกัด 

 

 

  



สวนท่ี 4 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะ 

 1) องคการบริหารสวนตำบลบุง ควรเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณใหเปนไปตามมาตรการอยูเสมอ ในการกำหนด

ยุทธศาสตร การวางแผน การดำเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ความมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน พรอมตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดและดำเนินการเปนไปอยางคุมคา โปรงใส เพ่ือใหการแกไขปญหาเปนไปตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 2) เห็นควรพิจารณานำโครงการท่ีมีความจำเปนเรงดวนบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมาดำเนินการกอนโดยพิจารณาศักยภาพดานงบประมาณของ อปท. 

 3) เห็นควรใหมีการดำเนินโครงการท่ีตั้งไวในขอบัญญัติใหไดมากกวารอยละ 95 


