

๑.๓ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

สำเนาฉบับ



ที่ อจ ๗๓๔๐๑.๒/๕ (๙๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลบู่
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการปรับ และเร่งรัดการทำงาน

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หจก.นิโก้ไทย คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโก้ไทย คอนสตรัคชั่น ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ บ้านโนนใจดี หมู่ที่ ๔ (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบู่กำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.- (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ค่าปรับกรณีทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดวันละ ๑,๒๓๗.๕๐ (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบatang) อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ความแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ ขอเรียนว่าขณะนี้ครบกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว หจก.นิโก้ไทย คอนสตรัคชั่น ยังไม่สามารถส่งมอบงานครบตามกำหนดให้แก่ทางราชการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบู่จึงขอใช้สิทธิปรับเป็นรายวัน ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้ขอให้ทำงาน เร่งรัดการทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนาธิป จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบู่

งานพัสดุ กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๘๘-๓๗๗-๑๙๑๙



๒๑/๑๒

ใบตรวจรับงานจ้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

เขียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุง

วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบุง ได้จัดจ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ บ้านโนนใจดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. พื้นที่ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ตามหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจรับงานผู้มีนามข้างท้ายนี้ ผลปรากฏว่างานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ บ้านโนนใจดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. พื้นที่ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ ทั้งนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า จำนวน ๒ วัน (ค่าปรับวันละ ๑,๒๓๗.๕๐ บาท) รวมเป็นเงินค่าปรับ ๒,๔๗๕.- (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินที่ต้องเบิกจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๙๒,๕๒๕.- (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

จึงขอเสนอรายงานต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลบุง เพื่อโปรดทราบตามนัยข้อ ๑๗๖ (๖) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ ฤทธิพิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมพรเพ็ญ ศิริอำนาจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณ นาคสุต)

เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลบุง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรพิจารณาเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)

เจ้าหน้าที่

(นางวิลาพร เจริญรอย)

ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

(นางวัลย์สดดา ชัยปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

- อนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป

(นางธนโชติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบู่

ที่ อจ ๗๓๔๐๑.๒/..๔๔.....

วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการตรวจรับการจ้าง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ได้มีคำสั่งที่ ๓๕๐ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งท่านและคณะเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ บ้านโนนใจดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. พื้นที่ ๑๑๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบู่กำหนด) ตำบลบู่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

จึงแจ้งมายังท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างในครั้งนี เพื่อพิจารณาตรวจการจ้างงานโครงการฯ ณ จุดที่ทำการดังกล่าว เพื่อจะได้ทำการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)
เจ้าหน้าที่

ประธานตรวจรับงานจ้าง

-ทราบ และนัดตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมยศ ฤทธิพิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสมพรเพ็ญ ศิริอำนาจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุพรรณษา นาคสุด)

กองคลัง
เลขที่รับ 792
วันที่ 21 ธ.ค. 2566
เวลา 16.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิกโก้ไทย คอนสตรัคชั่น
เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร

วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งมอบงานจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุง

ตามที่ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิกโก้ไทย คอนสตรัคชั่น โดยนายทองม้วน ทาระพันธ์ ที่อยู่เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระจาย อำเภอป่าดัว จังหวัดยโสธร ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ ถนนบ้านโนนใจดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. พื้นที่ ๑๑๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกำหนด) ตำบลบุง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในวงเงินก่อสร้าง ๔๙๕,๐๐๐.- (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา จึงขอความกรุณาแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ไปตรวจรับงานจ้างให้กับทางห้างฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางวิลาพร เจริญรอย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นางก อบค. บุง

- น.ค. นิกโก้ไทย คอนสตรัคชั่น

แจ้งส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซม

ถนน คสล. โครงการปรับปรุงเสริมผิว

แอสฟัลท์ ม. ๔ บ้านโนนใจดี

- เพื่อโปรดทราบ ทอ. บุงฯ และดำเนินการต่อไป



(นายทองม้วน ทาระพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(นางวิรัชศักดิ์ ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธนโชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)
เจ้าหน้าที่

สัญญาเลขที่ ๒ /๒๕๖๗

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหา แรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงาน
จ้างตามสัญญา

๒.๑	ผนวก ๑	สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	- หน้า
๒.๓	ผนวก ๓	แบบประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔,ปร.๕)	จำนวน	๓ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	สำเนาเอกสารต่างๆ	จำนวน	๑๗ หน้า
๒.๕	ผนวก ๕	สำเนาแบบแปลนและแผนที่โครงการ	จำนวน	๔ หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	สูตรค่า k	จำนวน	๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญายกเว้นข้อนี้เอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทองม้วน นวระพันธ์)
หน้าส่วนผู้จัดการ

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร เลขที่..... ลงวันที่.....เป็นเงิน ๒๔,๗๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ก ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน-..... บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ตามรายการประเภทที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกองค์ราคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๔๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๔ ข ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๔๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน-..... ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

(ลงชื่อ).....
(นายธนโชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง



(ลงชื่อ).....
(นายทองม้วน ทาระพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖๐ วัน) ผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงาน จ้างนี้ภายในกำหนด ๒(สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มือเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าว นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหต ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

(ลงชื่อ).....

(นายทองม้วน ทาระพันธ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจจะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

(ลงชื่อ).....

(นายธนชาติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง



(ลงชื่อ).....

(นายทองม้วน กระจะพันธ์)

หัวหน้าผู้จัดการ



ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ แต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่จะตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๙ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลากำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๗.๕๐-บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) (ร้อยละ ๐.๒๕) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๐๐.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเพราะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้กลายเป็นค่าปรับหรือค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....

(นายธนชาติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง



(ลงชื่อ).....

(นายทองม้วน ทหาระพันธ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างโยธา

๒๐.๒--.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับกระบวนรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดู+ตลอดระยะเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนชาติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทองม้วน ธาระพันธ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอภิญญาพร สมศรี)

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ได้ตกลง จ้าง
ก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเค อูบล สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านเจริญสามัคคี หมู่ ๒
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๙๘๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☐ มีค่าปรับ

☒ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง และ กระ
ก๊วยมลูรพจวันได้ตรวจรับแผนที่สัญญา
เรียบร้อยแล้ว เห็นควรเบิกจ่ายต่อไป


(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ ฤทธิพิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมพรเพ็ญ ศิริอำนาจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายธนากร ร่วมบุญ)

(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๓๙๐๑๐๒๖๔

เลขคู่สัญญา๖๗๐๓๒๒๐๐๓๗๘๗

เลขคู่ตรวจรับ ๖๗๐๕A๑๑๙๐๙๔๐

(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายธนโชติ จันทะพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบู่

ที่ อจ ๗๓๔๐๑.๒/.....-.....

วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งการตรวจรับการจ้าง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ได้มีคำสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งท่านและคณะเป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ ๒ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบู่กำหนด) ตำบลบู่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นทั้งสิ้น ๔๑๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างที่ ๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะ

จึงแจ้งมายังท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างในครั้งนี เพื่อพิจารณาตรวจการจ้างงานโครงการฯ ณ จุดที่ทำการดังกล่าว เพื่อจะได้ทำการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอภา อัครมงคลศิลป์)

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ประธานตรวจรับงานจ้าง

-ทราบ และนัดตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ ฤทธิพิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมพรเพ็ญ ศิริอำนาจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนกร ร่วมบุญ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอภา อัครมงคลศิลป์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

กองคลัง
เลขที่รับ 268
วันที่ 13 พ.ค. 2567
เวลา 10.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เค อูบล

องค์การบริหารส่วนตำบล
เลขที่รับ 768
วันที่ 7 พ.ค. 2567
เวลา 11.46 น. ผู้รับ ผอ.ทอ

59 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

๗ พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งส่งมอบงานจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 7/2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เค อูบล ผู้รับจ้าง ทำงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านเจริญสามัคคี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 164 เมตร หน้า 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ 984 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน อบต.บึง กำหนด) กับ อบต.บึง ซึ่งเป็น ผู้ว่าจ้าง บัดนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งส่งมอบงานจ้าง ตามสัญญา นั้น เป็นจำนวนเงิน 418,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงแจ้งให้คณะกรรมการ และช่างควบคุมงาน รับทราบและส่งมอบงานจ้าง และตรวจรับงานต่อไป และเบิกจ่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ อื่นๆ.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เค อูบล
ที่ร่วมมอบงานจ้าง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพัฒน์ กนกหงษ์)

ผู้จัดการ

-ดร.แจ้งตนลงนาม

(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081-6003939

(นายณัฐพล รั้งยี่)
เจ้าพนักงานธุรการ

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายชนไชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบู่

ที่ ๖๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านเจริญสามัคคี หมู่ ๒ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๙๘๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบู่ มีความประสงค์จะ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านเจริญสามัคคี หมู่ ๒ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๙๘๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านเจริญสามัคคี หมู่ ๒ โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๙๘๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสมยศ ฤทธิพิศ

ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

๒. นางสาวพรเพ็ญ ศิริอำนาจ

กรรมการ

นักพัฒนาชุมชน

๓. นายธนากร ร่วมบุญ

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าพนักงานเกษตร ปฏิบัติงาน

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพันทิพย์ วันตึงค์

ผู้ควบคุมงาน

วิศวกรโยธา

๒. นายวิระพงษ์ ชัยพร

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยช่างผังเมือง

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ธนชาติ จันทะพันธ์

(นายธนชาติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบู่

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ใบตรวจรับงานจ้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

เขียนเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุง ได้จัดจ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ บ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. พื้นที่ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกำหนด) สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ตามหนังสือส่งมอบงาน ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจรับงานผู้มีความชำนาญนี้ ผลปรากฏว่างานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ บ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. พื้นที่ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ ทั้งนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๒ วัน (ค่าปรับวันละ ๑,๒๓๗.๕๐ บาท) รวมเป็นเงินค่าปรับ ๒,๔๗๕.- (สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลือเงินที่ต้องเบิกจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๙๒,๕๒๕.- (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

จึงขอเสนอรายงานต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบุง เพื่อโปรดทราบตามนัยข้อ ๑๗๖ (๖) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ ฤทธิพิศ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมพรเพ็ญ ศิริอำนาจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุพรรณษา นาคสุด)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบุง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาจ้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรพิจารณาเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัมภา อัครมงคลศิลป์)

เจ้าหน้าที่

(นางวิลาพร เจริญรอย)

ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

- อนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป

(นายธนโชติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

กองหลัง
เลขที่รับ 791
วันที่ 21 ธ.ค. 2566
เวลา 15.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิกโก้ไทย คอนสตรัคชั่น
เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง กระเจา อำเภอบาดัว จังหวัดยโสธร

วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งมอบงานจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุง

ตามที่ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิกโก้ไทย คอนสตรัคชั่น โดยนายทองม้วน ทาระพันธ์ ที่อยู่เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลกระเจา อำเภอบาดัว จังหวัดยโสธร ได้ตกลงทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ ถนนบ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. พื้นที่ ๑๑๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกำหนด) ตำบลบุง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในวงเงินก่อสร้าง ๔๔๕,๐๐๐.- (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา จึงขอความกรุณาแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ไปตรวจรับงานจ้างให้กับทางห้างฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๖

- นายก. นิกโก้ไทย คอนสตรัคชั่น

เพื่อส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)
เจ้าหน้าที่

(นายธนโชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๑ /๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง โดย นายธนโชติ จันทะพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ..... มีสำนักงานใหญ่เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด โดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงวันที่ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่.....แนบท้ายสัญญานี้ หจก.นิโก้ไทย คอนสตรัคชั่น โดยนายทองม้วน ทาระพันธ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เลขที่ ๐๓๕๓๕๖๓๐๐๐๑๔๗ สำนักงานอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง กระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ ถนนบ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๕ ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร (ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งกำหนด) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหา แรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒	สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน	- หน้า
๒.๓	ผนวก ๓	แบบประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔,ปร.๕)	จำนวน	๓ หน้า
๒.๔	ผนวก ๔	สำเนาเอกสารต่างๆ	จำนวน	๑๗ หน้า
๒.๕	ผนวก ๕	สำเนาแบบแปลนและแผนที่โครงการ	จำนวน	๔ หน้า
๒.๖	ผนวก ๖	สูตรค่า k	จำนวน	๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคตินิติลยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนโชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทองม้วน ทาระพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร เลขที่..... ลงวันที่.....เป็นเงิน ๒๔,๗๕๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ก ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน-..... บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ตามรายการประเภทที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกองค์ราคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างประมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่สำเร็จจริงเมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

ข้อ ๔ ข ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน-..... ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนโชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทองม้วน ทาระพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖๐ วัน) ผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงาน จ้างนี้ภายในกำหนด ๒(สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าว นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอินชาติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทองม้วน หาระพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจจะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขและเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนเชติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทองม้วน หาระพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหางานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ แต่อย่างไร

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่จะตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๔ ต่อไป

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลากำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๗.๕๐-บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) (ร้อยละ ๐.๒๕) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๔๐๐.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเพราะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งขอเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับหรือค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนาชาติ จันทะพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายทองม้วน หะระพันธ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ข้อ ๑๘ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้าราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๐.๑ ช่างโยธา

๒๐.๒-.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูไปตลอดระยะเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนชาติ จันทะพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอำภา อัครมงคลศิลป์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทองม้วน ทาระพันธ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอหัมพร สมศรี)

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00002/67

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิโก้ไทย คอนสตรัคชั่น

128 หมู่ที่ 1 ตำบลกระเจาย อำเภอบัวแก้ว จังหวัดยโสธร

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอส ฟัลท์ภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างใหญ่ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125 ตรม. ตามรูปแบบ อนุมัติ.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงิน ทุนสำรองเงินสะสม เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยโสธร เลขที่ 100064701295 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566	2208010101.001	24,750.00	สัญญาเลขที่ CNTR- 00012/67
รวมเงิน			24,750.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

(นางสาวปิ่นพร นกราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน